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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
02829/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO ENTORNO EMEI  PORTAL DAS FLORES 196.407,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 47,52% 51,02%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.744,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  180.910,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.3. PAISAGISMO  1.827,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.4. LIMPEZA DA OBRA  7.924,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 47,52% 51,02%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - 2.872,42 93.327,67 100.207,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - - - - - - - - - 2.872,42 93.327,67 100.207,39 

%: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% 48,98% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - 2.872,42 96.200,09 196.407,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - - - - - - - - 2.872,42 96.200,09 196.407,48 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO RICARDO VIEGAS ALVES
CREA/CAU: A86.107-3

Data ART/RRT: RRT 15101062

109437911

Total:    R$ 196.407,48

Item Descrição

sexta-feira, 14 de março de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DA EMEI PORTAL DAS FLORES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ INFRAESTRUTURA EMEI PORTAL DAS FLORES

TRAMANDAÍ/RS

PMv3.0.6 1 / 1


		2025-03-14T20:41:36-0300




