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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
002829/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  860.864,62 % Período: 34,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

50,00%
1.1. Instalação de água e esgoto, locação e administração 860.864,62 % Período: 34,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 34,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
2. MOVIMENTO DE TERRA P FUNDAÇÕES  87.450,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Limpeza, escavações e aterro  87.450,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3. FUNDAÇÕES  198.594,93 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Concreto armado para fundações  122.486,26 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.2. Concreto armado para blocos  76.108,67 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4. SUPRAESTRUTURA  794.023,41 % Período: 0,00% 11,04% 14,34% 18,01% 25,09% 31,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Concreto armado - pilares  104.881,61 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

4.2. Concreto armado - vigas incluindo baldrame  350.528,49 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.3. Concreto armado para vergas  14.561,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

4.4. Concreto armado - Laje  324.051,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

5. PISO DE CONCRETO  185.192,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,00% 37,00% 0,00% 0,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00%

5.1. Pavimentação interna piso de concreto 8cm  137.027,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.2. Pavimentação externa - calçada de piso de concreto 7cm 48.164,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  197.280,50 % Período: 0,00% 0,00% 17,25% 17,25% 34,50% 17,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,75% 0,00%

6.1. Elementos vazados  1.519,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

6.2. Alvenaria de vedação  170.153,57 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

6.3. Divisórias  25.607,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

7. ESQUADRIAS  640.854,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

7.1. Portas de madeira  68.419,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7.2. Ferragens e acessórios  12.821,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7.3. Portas em alumínio  138.064,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7.4. Janelas de alumínio  157.993,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7.5. Portas de vidro  18.892,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7.6. Esquadria geral  244.663,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

8. SISTEMA DE COBERTURA  240.916,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. Estrutura, telhamento e acessórios  240.916,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

9. IMPERMEABILIZAÇÃO  84.759,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. Piso, paredes, laje e vigas  84.759,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  454.740,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. Edificação  454.740,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

11. SISTEMAS DE PISOS  312.085,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. Pavimentação interna  236.715,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

11.2. Pavimentação externa  75.369,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍCRECHE PORTAL DAS FLORES

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item Descrição  Valor (R$) 

109437911

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1
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50,00% 50,00%
12. PINTURAS E ACABAMENTOS  208.499,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,51% 49,49%

12.1. PINTURA PAREDES  147.728,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

12.2. Pintura de forros  57.963,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

12.3. Piso do estacionamento  676,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

12.4. Piso playground  2.130,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  147.780,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,05% 34,54% 41,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. Tubulações e conexões de pvc rígido  71.073,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

13.2. Tubulações e conexões - metais  15.502,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

13.3. Reservatório cap. 10.000 litros  45.956,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

13.4. Sistema de reuso de água  15.248,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  47.803,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,11% 50,00% 9,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. Tubos e conexões de pvc  38.352,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

14.2. Acessórios  9.450,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

15. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  105.468,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,65% 56,20% 0,00% 0,00% 20,15% 0,00% 0,00% 0,00%

15.1. Tubulações e conexões  49.885,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

15.2. Unidade de tratamento  34.333,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

15.3. Ventilação  21.249,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

16. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  121.320,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.1. Equipamentos e acessórios  121.320,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

17. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  5.295,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.1. Válvulas e conexões  5.295,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 71.472,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,39% 11,61%

18.1. Extintores  2.617,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

18.2. Hidrantes  8.776,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

18.3. Acessórios  25.340,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

18.4. Tubulações e conexões  29.055,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

18.5. Sinalização  5.682,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

19. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V  401.079,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,99% 0,01% 16,41% 0,00% 0,00% 39,27% 34,32% 0,00%

19.1. Acessório perfilados perfurados  44,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.2. Acessórios para eletrodutos  4.421,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.3. Acessórios geral  16.761,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.4. Cabos  226.008,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

19.5. Caixas de passagem  4.022,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.6. Dispositivos elétricos  11.560,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%
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19.7. Dispositivos de proteção  16.180,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.8. Eletrocalhas  48.501,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.9. Eletrodutos  31.616,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.10. Perfilados  5.571,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.11. Iluminação  24.640,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

19.12. Quadros  11.750,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  28.685,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,29% 40,71% 0,00%

20.1. Dutos  23.357,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

20.2. Dreno  5.328,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

21. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 76.361,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,64% 55,15% 0,00%

21.1. Acessórios cabeamento  19.012,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

21.2. Acessórios  7.544,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

21.3. Caixas e quadros  6.601,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

21.4. Dispositivos  2.490,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

21.5. Eletrocalha e eletrodutos  27.649,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

21.6. Cabeamento  13.062,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

22. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA  14.430,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

22.1. Coifa e exaustor  14.430,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

23. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A ATMOSFÉRICAS 147.612,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

23.1. Haste de aterramento e cordoalha  147.612,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  215.139,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

24.1. Diversos  215.139,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

25. FECHAMENTO - MURO  191.400,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,52% 10,01% 14,24% 8,00% 12,54% 18,10% 13,34% 10,91% 9,36% 2,99%

25.1. Movimento de terra p fundações  1.982,16 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

25.2. Concreto armado para estacas e blocos  33.208,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

25.3. Concreto armado - Pilares  18.591,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.4. Concreto armado - vigas incluindo baldrame  36.401,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.5. Impermeabilização  6.230,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.6. Alvenaria de vedação - muro  34.794,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.7. Revestimento  48.754,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.8. Pintura  11.438,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

26. PÁTIO COBERTO  112.081,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15,00% 25,00% 30,00% 30,00% 0,00%

26.1. Fundação/ Estrutura/ Fechamento  112.081,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 7,32% 4,74% 3,37% 4,52% 9,52% 13,57% 8,10% 6,06% 14,01% 11,53% 12,53% 4,72%
Repasse: 420.199,27 272.252,68 193.384,86 259.430,21 546.567,33 778.586,76 464.756,69 347.893,50 804.292,71 661.955,59 719.002,19 270.932,00 

Período: Contrapartida: 15.517,17 10.053,78 7.141,34 9.580,27 20.183,71 28.751,74 17.162,60 12.847,05 29.701,02 24.444,78 26.551,40 10.005,01 

Total:    R$ 5.951.193,66
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
002829/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍCRECHE PORTAL DAS FLORES

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA 
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item Descrição  Valor (R$) 

109437911

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 435.716,44 282.306,46 200.526,20 269.010,49 566.751,03 807.338,51 481.919,28 360.740,55 833.993,74 686.400,36 745.553,59 280.937,01 

%: 7,32% 12,07% 15,43% 19,95% 29,48% 43,04% 51,14% 57,20% 71,22% 82,75% 95,28% 100,00%
Repasse: 420.199,27 692.451,95 885.836,81 1.145.267,02 1.691.834,35 2.470.421,11 2.935.177,80 3.283.071,30 4.087.364,01 4.749.319,60 5.468.321,79 5.739.253,79 

Acumulado: Contrapartida: 15.517,17 25.570,95 32.712,29 42.292,56 62.476,27 91.228,01 108.390,61 121.237,66 150.938,68 175.383,46 201.934,86 211.939,87 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 435.716,44 718.022,90 918.549,10 1.187.559,59 1.754.310,62 2.561.649,13 3.043.568,41 3.404.308,96 4.238.302,70 4.924.703,06 5.670.256,65 5.951.193,66 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO RICARDO VIEGAS ALVES
CREA/CAU: A86.107-3

Data ART/RRT: RRT15101062
sexta-feira, 31 de janeiro de 2025

RIO GRANDE DO SUL
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