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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
1. INFRAESTRUTURA URBANA  5.714.463,87 % Período: 19,08% 19,08% 24,81% 17,38% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  217.537,24 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  166.816,33 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.3. DRENAGEM  149.556,68 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  1.322.617,48 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.5. REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.339.709,17 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.6. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS  1.909.873,78 % Período: 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 20,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  344.444,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.8. BARREIRA PARA CONTENÇÃO DE DUNAS  263.908,20 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

%: 19,08% 19,08% 24,81% 17,38% 19,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 1.090.583,23 1.090.583,23 1.417.815,46 993.263,42 1.122.218,53 - - - - - - - 
Investimento: 1.090.583,23 1.090.583,23 1.417.815,46 993.263,42 1.122.218,53 - - - - - - - 

%: 19,08% 38,17% 62,98% 80,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: 1.090.583,23 2.181.166,46 3.598.981,92 4.592.245,34 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 

Investimento: 1.090.583,23 2.181.166,46 3.598.981,92 4.592.245,34 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 5.714.463,87 

Local Responsável Técnico
Nome: MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT
CREA/CAU: CREA RS-158788

Data ART/RRT: Inserir nº da ART
quinta-feira, 10 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GERAL

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tramandaí Pavimentação asfáltica da Av. Beira Mar

Tramandaí/RS

0

Total:    R$ 5.714.463,87

Item Descrição
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